Colegiul National ,,Nicolae Bilcescu” Iy MINISTERUL EDUCATIEI

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE
din data de 17.07.2024

privind "LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE TABLA SI JGHEABURI SALA DE SPORT”, in

locatia : Braila, B-dul Al. I. Cuza, nr.182, corp cladire sala de sport, cod CPV : 45261920-9, executata in
cadrul contractului Nr. 2589/04.06.2024, incheiat intre :

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA
si
SC CONGREGO SRL BRAILA.

1. Comisia de recepiie terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in ziua de 17.07.2024,
fiind formata din:

- Prof. Coman Mariana — presedinte

- Prof. Toncea Cristian — membru

- Ing. Mazalu Ovidiu Mihai — secretar comisie

- Dima Sorin - administrator unitate.

2. Au mai participat la receptie:

e din partea executatntului SC CONGREGO SRL BRAILA :
- Oprisan Ovidiu

3. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in urma examinarii lucrarii a constatat
urmatoarele:

3.1. Lucrarile au fost executate in totalitate, Incadrandu-se in grafic, au fost receptionate
conform contractului;

3.2. Lucrarile se incadreaza in termenul prevazut in contract.

3.3. Lucrarile executate se comportata corespunzator, urmand a fi urmarite, in perioada de
garantie de 60 de luni, iar in situatia aparitiei unor probleme sa fie inlaturate conform
prevederilor contractuale .

3.4. Valoarea lucrarilor receptionate este de 38.201,35 lei, din care T.V.A. 7.258,26 lei.

4. 1in baza constatarilor facute, comisia de receptie propune admiterea receptiei lucrarii
"LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE TABLA $I JGHEABURI SALA DE SPORT", in locatia :

Braila, B-dul Al |. Cuza, nr.182, corp cladire sala de sport.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

In perioada de la terminarea partiala a lucrarilor pana la receptia finald nu s-au semnalat
probleme.

6. Comisia de receptie recomanda urméatoarele:
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Colegiul National ,,Nicolae Balcescu” g MINISTERUL EDUCATIEI

7. Prezentul Proces-verbal, continand 2 file a fost incheiat astdzi 17.07.2024, la sediul
COLEGIULUI NATIONAL "NICOLAE BALCESCU’ Briila, in 2 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Comisia de receptie

Presedinte: Prof. Coman Mariana L

Membri: -
- Prof. Toncea Cristian — membru ¢ 7

- Ing. Mazalu Ovidiu Mihai - secretar comisie M/W\

- Dima Sorin ,,ad m trator unitate. i
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Executant: scgggglg,@o SRL BRAILA
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Oprsan Ovidiy /)v/m
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Colegiul National ,,Nicolae Bilcescu” ¢ MINISTERUL EDUCATIE]

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE
PARTIALA
din data de 21.06.2024

privind "LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE TABLA SI JGHEABURI SALA DE SPORT’, in
locatia : Braila, B-dul Al. I. Cuza, nr.182, corp cladire sala de sport, cod CPV : 45261920-9, executatd in
cadrul contractuiui Nr. 2589/04.06.2024, incheiat intre :

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA
si
SC CONGREGO SRL BRAILA.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in ziua de 21.06.2024, fiind formata
din:

- Prof. Coman Mariana — presedinte

- Prof. Toncea Cristian — membru

- Ing. Mazalu Ovidiu Mihai — secretar comisie

- Dima Sorin - administrator unitate.

2. Au mai participat la receptie:

e din partea executatntului SC CONGREGO SRL BRAILA :
- Oprisan Ovidiu

3. Comisia de receptie partiald, in urma examinarii lucrarii a constatat urmatoarele:

3.1. Lucrarile au fost executate in proportie de 65 %, incadrandu-se in grafic, au fost
receptionate conform contractului;

3.2. Lucrarile se incadreaza in termenul prevazut in contract.

3.3. Lucrarile executate se comportatd corespunzator, urmand a fi urmarite, in perioada de
garantie de 60 de luni, iar in situatia aparitiei unor probleme sa fie inlaturate conform
prevederilor contractuale .

3.4. VValoarea lucrarilor receptionate este de 30.000,00 lei, din care T.V.A. 4.789,92 lei.

4. In baza constatarilor ficute, comisia de receptie propune admiterea receptiei partiale a
lucrarii "LUCRAR! DE REPARATH INVELITOARE TABLA S| JGHEABURI SALA DE SPORT”, in
locatia : Braila, B-dul Al. I. Cuza, nr.182, corp cladire sala de sport.

5. Comisia de receptie partiala motiveaza propunerea facuta prin:

In perioada de la terminarea partiala a lucrarilor pana la receptia partialda nu s-au semnalat
probleme.

6. Comisia de receptie partiald recomanda urmatoarele:
e sa se urmareasca, in perioada de la receptia partiala si pana la receptia la terminarea
tuturor lucrarilor prevazute in contract, iar in situatia aparitiei unor probleme si fie
inlaturate conform prevederilor contractuale .
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Colegiul National ,Nicolae Balcescu”

7. Prezentul Proces-verbal, continand 2 file a fost incheiat astazi 21 .06.2024, la sediul
COLEGIULUI NATIONAL "NICOLAE BALCESCU?” Briila, in 2 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Comisia de receptie

Presedinte: Prof. Coman Mariana {Qé 2 L

Membri: /{’
- Prof. Toncea Cristian — membru £/

- Ing. Mazalu Ovidiu Mihai — secretar comisie xt\“&g(%&

- Dima Sorin - administrator (nitate.
nate. -

Executant: SC CONGREG

Oprisan Ovidiu
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